

Processo nº 46-2015. Convite nº 3-2015. Contrato nº 75-2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO – MG. Processo nº 46/2015. Convite nº 3/2015. Contrato nº 75/2015. Despacho: “Destarte autorizo com estribo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, a alteração contratual postulada e indicada pela engenharia do município, sendo prorrogado o prazo de conclusão da obra por mais 60 (Sessenta) dias, devendo ser formalizado o competente termo de aditamento contratual. Data: 23/12/2015.
EDMILSON ANDRADE – Prefeito Municipal.